

# Detailed report



01/01/2021 - 12/31/2021

Total 47 h 51 min

Date	Description	Duration	User
07/20	(no description) (no project)	0:00:02 18:54-18:54	Miriam Campano
07/20	#1 Tarea F01 sos2021-sep-mcc	3:33:25 18:57-22:30	Miriam Campano
07/21	#2 Tarea F02 sos2021-sep-mcc	4:41:33 09:26-14:08	Miriam Campano
07/23	#3 Tarea F03 sos2021-sep-mcc	3:25:19 08:16-11:41	Miriam Campano
07/23	#4 Tarea F04 sos2021-sep-mcc	3:17:39 14:11-17:29	Miriam Campano
07/25	#5 Tarea F05 sos2021-sep-mcc	2:22:22 07:18-09:40	Miriam Campano
07/25	#6 D01:API REST sos2021-sep-mcc	3:09:07 09:43-12:52	Miriam Campano
08/16	#7 Tarea F07 sos2021-sep-mcc	3:39:47 07:21-11:01	Miriam Campano
08/19	#8 Tarea F08 sos2021-sep-mcc	4:52:58 07:18-12:11	Miriam Campano
08/20	#9 Entregable D02 sos2021-sep-mcc	3:02:04 07:37-10:39	Miriam Campano
08/26	#10 Tarea F10 sos2021-sep-mcc	3:07:47 14:12-17:20	Miriam Campano
08/27	#11 Entregable final D03 sos2021-sep-mcc	1:15:20 09:28-10:43	Miriam Campano
08/30	#11 Entregable final D03 sos2021-sep-mcc	2:52:32 09:14-12:07	Miriam Campano
09/01	#11 Entregable final D03 sos2021-sep-mcc	3:59:28 03:58-07:58	Miriam Campano
09/01	#11 Entregable final D03 sos2021-sep-mcc	4:31:58 07:59-12:31	Miriam Campano